

Sanierung Alte Brücke, Verzögerung Baustart

6. August 2026

Bauprojekt in Koordination mit Rorbas

Der vorgesehene Baustart am 17. August 2026 für die Sanierung der Kirchgasse Ost (Rorbas) bis und mit Alte Brücke (Freienstein-Teufen) muss leider verschoben werden.

Grund ist ein hängiges Rekursverfahren beim Statthalteramt Bülach gegen die Verkehrsanordnung der Gemeinde Rorbas. Solange kein rechtskräftiger Entscheid vorliegt, können die Bauarbeiten nicht beginnen.

Mit der Verschiebung des Baustarts entfallen die angekündigten Einschränkungen im öffentlichen Verkehr (Busbetrieb). Die Buslinien verkehren weiterhin nach dem regulären Fahrplan. Die Haltestelle «Alte Brücke» bleibt in Betrieb.

Über den neuen Baustart und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen wird die Bevölkerung rechtzeitig informiert.

Besten Dank für die Kenntnisnahme und Ihr Verständnis.

Gemeinderat Freienstein-Teufen

[zur Liste](#)